

ΕΡΓΑ/ΜΕΛΕΤΕΣ ΔΗΜΟΥ ΚΥΘΗΡΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΠΕΠ ΑΤΤΙΚΗΣ

A/A	ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ	Κ.Α.	ΠΟΣΟ	ΦΟΡΕΑΣ ΔΗΜ/ΣΗΣ	ΠΟΡΕΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ
1.	Διαχείριση Απορριμμάτων Κυθήρων – Αντικυθήρων	ΠΕΠ ΑΤΤΙΚΗΣ	2.989.325,29€	Π.Α.	Εκτελείται
2.	Μελέτη Σκοπιμότητας και Γενικού Σχεδίου Ανάπτυξης στον ΚΑΚ	9762.08.009	35.000€	Π.Α.	Ολοκληρώθηκε – Τελική έγκριση από την Υ.Π.Α.
3.	Ανάπλαση Πλατείας Φρατσίων	9729.08.003.01	292.000€	Δ.Κ.	Εγκαινιάστηκε στις 19/11/2018
4.	Προμήθεια, Εγκατάσταση και Θέση σε Λειτουργία Εξοπλισμού Τηλεελέγχου -Τηλεχειρισμού για την Ασφαλή Επίβλεψη και Λειτουργία των Δικτύων Ύδρευσης του Δήμου Κυθήρων	ΠΕΠ ΑΤΤΙΚΗΣ	1.981.396€	Δ.Κ.	Εκτελείται
5.	Καλλιτεχνικός Διαγωνισμός για την ανέγερση Μνημείου Σφουγγαράδων στα Αντικύθηρα	9762.08.015	75.000€	Δ.Κ.	Δημοπρατήθηκε στις 18/10/2018 από το Δήμο Κυθήρων
6.	Κατασκευή Νέων Αθλητικών Εγκαταστάσεων στη Θέση «Μανιτοχώρι»	9777.08.008	510.000€	Δ.Κ.	Δημοπρατήθηκε στις 20/09/2018 από το Δήμο Κυθήρων Προσυμβατικός έλεγχος – Σύμβαση εντός των επομένων 3 μηνών
7.	Ανακατασκευή Γεφύρας Μάκρωνα και Παράλληλες Οδικές Εργασίες Νήσου Κυθήρων	9881.08.027	1.800.000€	Π.Α.	Δημοπρατείται στις 13/12/2018 από την Περιφέρεια Αττικής
8.	Επισκευή και Συντήρηση Δημοτικής Οδοποιίας Νήσου Κυθήρων	9781.08.022	2.475.000€	Δ.Κ.	Δημοπρατείται στις 27/12/2018 από το Δήμο Κυθήρων
9.	Κατασκευή Εσωτερικού Δικτύου Ύδρευσης Αγίας Πελαγίας	9773.08.010	3.100.000€	Δ.Κ.	Δημοπρατείται στο πρώτο τρίμηνο του 2019 από το Δήμο Κυθήρων
10.	Κατασκευή Αναπλάσεων και Συμπληρωματικών Εργασιών Οδικού Δικτύου Δήμου Κυθήρων	9771.08.005	100.000€	Δ.Κ.	Προγραμματική Σύμβαση εντός του 2018 Δημοπράτηση αρχές 2019

11.	Μονάδα Προεπεξεργασίας και Δεξαμενή Βοθρολυμάτων των ΕΕΛ Καψαλίου Κυθήρων	9775.08.007	200.000€	Δ.Κ.	Προγραμματική Σύμβαση εντός του 2018 Δημοπράτηση αρχές 2019
12.	Προκαταρκτική Μελέτη Κατασκευής και Λειτουργίας Βιολογικού Καθαρισμού Αγ. Πελαγίας Νήσου Κυθήρων	9762.08.049	30.000€	Δ.Κ.	Προγραμματική Σύμβαση εντός του 2018 Ανάθεση αρχές 2019
13.	Βελτίωση Βατότητας Διάνοιξης και Τσιμεντόστρωσης Περιφερειακού Δρόμου Ποταμού Δ.Κ. Αντικυθήρων	9781.08.014	285.000€	Δ.Κ.	Προγραμματική Σύμβαση εντός του 2018 Δημοπράτηση αρχές 2019
14.	Οδός «Μόρμορη» Αβλέμωνα	9762.08.028	500.000€	Δ.Κ.	Έγινε Πράξη Χαρακτηρισμού αλλά δεν ολοκληρώθηκε η διαδικασία λόγω ανάρτησης Δασικών Χαρτών. Αναμένεται επίλυση της Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης από το Δασαρχείο. Έχουν ληφθεί οι αρχαιολογικές εγκρίσεις.
15.	Ανακαίνιση – Διαρρύθμιση Παιδικού Σταθμού στη Θέση Λογοθετιάνικα	9733.08.004	300.000€	Δ.Κ.	Ολοκλήρωση μελέτης εντός του 2018 – αρχές 2019 Προγραμματική Σύμβαση και δημοπράτηση εντός του 2019
16.	Μελέτη Επέκτασης Διαδρόμου Προσγείωσης – Απογείωσης στον Κρατικό Αερολιμένα Κυθήρων «Αλέξανδρος Αριστοτέλους Ωνάσης»	9762.08.010	400.000€	Π.Α.	Έχει ολοκληρωθεί το Τεύχος Προεκτίμησης Αμοιβής των μελετών. Προχωράει η Προγραμματική Σύμβαση μεταξύ Περιφέρειας Αττικής και Επιτροπής Εγχωρίου Περιουσίας Κυθήρων – Αντικυθήρων
17.	Επικαιροποίηση Μελέτης «Διαπλάτυνση και Συντήρηση Επαρχιακού Οδικού Δικτύου Νήσου Κυθήρων» (Κεντρικός Οδικός Άξονας)	9762.08.050	60.000€	Π.Α.	Αναμένεται Τεύχος Μελέτης για να υπογραφεί η Προγραμματική Σύμβαση

18.	Μελέτες Λιμενικών Έργων στα Κύθηρα	9762.08.027	75.000€	Δ.Λ.Τ.	Αναμένεται η Προγραμματική Σύμβαση Δημοπράτηση αρχές 2019 από το Λιμενικό Ταμείο Αφορά τις μελέτες επισκευών των Λιμένων Πλ. Άμμου, Αγίας Πατρικίας και Καψαλίου καθώς και τη Μελέτη Τοποθέτησης Ναύδετου στο Καψάλι
19.	Υποέργα έργου «Διαχείρισης Απορριμμάτων» : Α) Μονάδα Κομποστοποίησης Β) 2 νέα Απορριμματοφόρα Γ) Βοηθητικά Οχήματα Δ) Σύνδεση με Δίκτυα ΟΚΩ Ε) Τεχνικός Σύμβουλος ΣΤ) Προβολή και Επικοινωνία	ΠΕΠ ΑΤΤΙΚΗΣ	1.559.950€	Π.Α.	Δημοπρατήθηκε στις 11/10/2018 από την Περιφέρεια Αττικής Απαιτείται επίσπευση διαδικασιών για υπογραφή σύμβασης και άμεση επαναδημοπράτηση των υποέργων για τα οποία δεν υποβλήθηκε προσφορά
20.	Δομές Παροχής Βασικών Αγαθών: Κοινωνικό Παντοπωλείο, Κοινωνικό Φαρμακείο Δήμου Κυθήρων		€243.360	ΕΠΕΚΑ	Ολοκληρώθηκε η προκήρυξη πρόσληψης προσωπικού των Δομών Ξεκινάει εντός των επομένων 2 μηνών
21.	Κατασκευή και Λειτουργία Μονάδων Αφαλάτωσης στους οικισμούς Αγ. Πελαγία και Διακόφτι		1.300.000€	Δ.Κ.	Έχει κολλήσει στην περιβαλλοντική αδειοδότηση Προγραμματική και δημοπράτηση εντός του 2019
22.	Κέντρο Κοινότητας Δήμου Κυθήρων		€116.640		Ο Δήμος Κυθήρων υπέβαλλε πρόταση (Αρ. Πρωτ. 1512/8-5-2017) ένταξης στο ΠΕΠ Αττικής. Η ΕΥΔ με έγγραφό της ενημέρωσε ότι για την έγκριση ένταξης απαιτείται η ύπαρξη Κοινωνικής Υπηρεσίας. Θα πρέπει πιθανότατα να υπάρξει συνεννόηση και συνεργασία με την Κοινωνική Υπηρεσία του Δήμου Πειραιά (ως Δήμος «έδρας»)

Ενημέρωση: 15/11/2018 – Σ.Χ.